CONTROL DE ASISTENCIA

RETO 1: 27 sep - 16 oct							٦	ı	R														
NOMBRE	27	28	29	30	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Alex Duran							R	R															
Jorge Aparicio	J																						
Iker Zambrano			J																				

J: Justificado I: Injustificada R: Retraso

COMO HEMOS AVANZADO: Comentamos la idea general con los de robótica, y decidimos la paleta de colores a seguir en la web. Preparamos la animación (de un modo simple y cíclico) del tranvía.	DIA: 27/09/2023
	COMO HEMOS AVANZADO:

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 27/09/2023	QUE HA PASADO: Ninguno			
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO				

DIA: 28/09/2023
COMO HEMOS AVANZADO:
Conseguimos las primeras variables, diseñamos el HTML y CSS por defecto. Comenzamos el desarrollo del WordPress de la empresa. Preparamos el entorno de la máquina virtual con el PLC

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 28/09/2023	QUE HA PASADO: Ninguno			
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO				

DIA: 29/09/2023	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Hemos tenido una reunión con el equipo de robótica, en la cual hemos reestructurado la base del proyecto y la información que íbamos a mostrar en nuestra página web.	

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 29/09/2023	QUE HA PASADO: Pulsadores para el movimiento del tranvía.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	

Buscamos diferentes 'Listeners' para realizar los pulsadores lo más precisos posible.

DIA: 02/10/2023

COMO HEMOS AVANZADO:

Hemos conseguido hacer la lectura de las variables de PLC.

Hemos creado las funciones y gran parte del código general de JavaScripts orientado a lanzar las animaciones dependiendo de las variables leídas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 02/10/2023

QUE HA PASADO: Problemas con la escritura en el PLC

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

No lo hemos solucionado a día de hoy.

**Actualización: lo hemos solucionado cambiando el body del fetch.

DIA: 03/10/2023

COMO HEMOS AVANZADO:

Hemos creado la página de las estadísticas con su código correspondiente para almacenarlas en 'LocalStorage' (no unido con el proyecto).

Hemos creado un prototipo de código para la lectura del homing realizado por el autómata.

Hemos realizado la escritura de variables de manera exitosa en el PLC.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 03/10/2023

QUE HA PASADO: Promesa fallida en JavaScript

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

Orientamos la situación a realizar el código con un intervalo, descartando por completo la promesa.

DIA: 04/10/2023

COMO HEMOS AVANZADO:

Hicimos la primera prueba conjunta con el grupo de robótica, la cual nos mostró diversos errores tanto en el código como en el planteamiento.

Avanzamos con las animaciones, dividiéndolas en segmentos en función de a qué parada tendría que ir el tranvía. (Modo cíclico)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 04/10/2023

QUE HA PASADO: Problemas con los intervalos de lectura.

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

Adaptando los intervalos a los tiempos utilizados por el grupo de robótica en el TIA portal.

DIA: 05/10/2023

COMO HEMOS AVANZADO:

Hemos conseguido realizar la animación del movimiento manual con transiciones.

Hemos juntado el código de las estadísticas creado anteriormente con el resto del programa.

Hemos conseguido recibir solo una señal de movimiento del tranvía por parada en el modo cíclico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 05/10/2023

QUE HA PASADO: No conseguimos almacenar en LocalStorage

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

Hemos pasado de utilizar 5 variables separadas a un objeto con 5 atributos.

DI	A:	06/1	10/2023	
----	----	------	---------	--

COMO HEMOS AVANZADO:

Hemos tenido la última puesta en común con el grupo de robótica, viendo que la mayoría de la app funcionaba correctamente junto al autómata.

Hemos ordenado el código, así como añadido comentarios descriptivos de las diferentes funciones, variables, etc...

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 06/10/2023	
-----------------	--

QUE HA PASADO: Problemas visuales

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

Hemos solucionado los problemas visuales de varios botones que veníamos arrastrando días anteriores agrupando bien los botones en el css, y creando un intervalo dependiente del homing el cual agrega o quita diferentes aspectos a los botones.

DIA: 09/10/2023
COMO HEMOS AVANZADO:
Hemos finalizado el Wordpress.
Hemos realizado la documentación tanto del código como del proyecto en general, además de crear un manual de usuario.
Hemos realizado el testing usando 'jest', y lo hemos documentando.
Hemos separado la versión orientada a la presentación de la versión orientada al usuario.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 09/10/2023	QUE HA PASADO: Ninguno				
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	COMO LO HEMOS SOLUCIONADO				

DIA: 10/10/2023
COMO HEMOS AVANZADO:
Hemos creado y organizado la presentación de cara a mañana.
DESCULICIÓN DE DOOD EMAS.

RESOLUCION DE PROBLEMAS:

DIA: 10/10/2023	QUE HA PASADO: Ninguno
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	